

Planification du Projet : online library

Voici le détail des phases et des tâches prévues pour le développement du projet, organisé par périodes :

1. Analyse & Conception (Semaines 1 & 2)

- **Analyse des besoins (01 Mai – 12 Mai)** : Étude approfondie des fonctionnalités attendues et des contraintes techniques.
- **Cahier des charges (01 Mai – 09 Mai)** : Rédaction du document de référence listant toutes les spécifications du système.
- **Conception de la base de données (06 Mai – 19 Mai)** : Élaboration du MCD et structuration des tables pour la gestion des factures et des utilisateurs.
- **Maquettes UI/UX (06 Mai – 19 Mai)** : Création des interfaces visuelles pour une expérience utilisateur fluide et moderne.

2. Développement Core & Fonctionnalités (Semaines 3 à 5)

- **Module Authentification (13 Mai – 26 Mai)** : Mise en place du système de connexion sécurisé et gestion des rôles (Admin/Utilisateur).
- **Importation de fichiers (20 Mai – 02 Juin)** : Développement de la fonctionnalité permettant de charger des factures (PDF/Images) dans le système.
- **Recherche et filtrage (27 Mai – 09 Juin)** : Implémentation d'un moteur de recherche performant pour retrouver les documents facilement.

3. Statistiques & Finalisation (Semaines 5 & 6)

- **Tableau de bord et statistiques (27 Mai – 09 Juin)** : Création de graphiques et d'indicateurs visuels pour le suivi des factures.
- **Tests et corrections (03 Juin – 14 Juin)** : Phase de débogage intense et ajustements finaux pour garantir la stabilité de l'application.

Période totale du projet : 01 Mai 2024 → 14 Juin 2024 (6 Semaines).