

Planification du Projet : online library

Voici le détail des phases et des tâches prévues pour le développement du projet, organisé par périodes :

1. Analyse & Conception (Semaines 1 & 2)

Analyse des besoins (01 Mai – 12 Mai)

Étude approfondie des fonctionnalités attendues du site de livres numériques : gestion des utilisateurs, catalogue des livres, catégories, téléchargement et lecture des livres.

Cahier des charges (01 Mai – 09 Mai)

Rédaction du document contenant les spécifications fonctionnelles et techniques du système.

Conception de la base de données (06 Mai – 19 Mai)

Élaboration du MCD / MLD et création des tables nécessaires pour :

- les utilisateurs,
- les livres,
- les catégories,
- les téléchargements.

Maquettes UI/UX (06 Mai – 19 Mai)

Création des interfaces modernes et ergonomiques sur Figma :

- page d'accueil,
- catalogue,
- détails livre,
- espace utilisateur,
- tableau de bord admin.

2. Développement Core & Fonctionnalités (Semaines 3 à 5)

Module Authentication (13 Mai – 26 Mai)

Mise en place du système :

- inscription,
- connexion sécurisée,
- gestion des rôles (Admin / Utilisateur),
- gestion des sessions.

Gestion des livres numériques (20 Mai – 02 Juin)

Développement des fonctionnalités :

- ajout des livres,
- modification,
- suppression,
- téléchargement des fichiers PDF,
- affichage des couvertures.

Recherche et filtrage (27 Mai – 09 Juin)

Implémentation d'un moteur de recherche permettant :

- la recherche par titre,
 - catégorie,
 - auteur,
 - filtrage des livres facilement.
-

3. Tableau de Bord & Finalisation (Semaines 5 & 6)

Tableau de bord et statistiques (27 Mai – 09 Juin)

Création d'un dashboard avec :

- statistiques des livres,
- nombre d'utilisateurs,
- livres les plus téléchargés,
- graphiques et indicateurs visuels.

Tests et corrections (03 Juin – 14 Juin)

Phase finale comprenant :

- débogage,
 - optimisation,
 - corrections des erreurs,
 - amélioration des performances,
 - validation finale du projet.
-

Période Totale du Projet

- **Date début** : 01 Mai 2024
- **Date fin** : 14 Juin 2024
- **Durée totale** : 6 Semaines

Technologies Utilisées

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript
- Backend : PHP (PDO)
- Base de données : MySQL
- Serveur local : XAMPP
- Design UI/UX : Figma